

CRONOGRAMA FINANCEIRO	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINZE DE NOVEMBRO, RS			
	OBRA: INSTALAÇÃO DE CABO DE FIBRA ÓPTICA			
	R\$	Mês 1 (%)	R\$	Mês 2 (%)
INSTALAÇÃO DE CABO DE FIBRA ÓPTICA	R\$ -	0%	R\$ 162,665.29	100%
			TOTAL	R\$ 162,665.29



ENG. Luiz Alberto Wagner Pinto Jr.

CREA/RS - 139947