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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

30/06/22

Parcela 1

jul/22

Parcela 2

ago/22

Parcela 3

set/22

Parcela 4

out/22

Parcela 5

nov/22

Parcela 6

dez/22

Parcela 7

jan/23

Parcela 8

fev/23
Parcela (%) 62,43% 37,57% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 102.624,44 61.766,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 62,43% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 102.624,44 164.390,72 164.390,72 164.390,72 164.390,72 164.390,72 164.390,72 164.390,72

Parcela (%) 62,43% 37,57% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 62,43% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 102.624,44 164.390,72 164.390,72 164.390,72 164.390,72 164.390,72 164.390,72 164.390,72

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 30.685,71 30.685,71 30.685,71 30.685,71 30.685,71 30.685,71 30.685,71 30.685,71

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 3.665,76 3.665,76 3.665,76 3.665,76 3.665,76 3.665,76 3.665,76 3.665,76

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 32.819,97 32.819,97 32.819,97 32.819,97 32.819,97 32.819,97 32.819,97 32.819,97

Parcela (%) 100,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 4.867,08 4.867,08 4.867,08 4.867,08 4.867,08 4.867,08 4.867,08 4.867,08

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 14.268,82 14.268,82 14.268,82 14.268,82 14.268,82 14.268,82 14.268,82 14.268,82

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 61.766,28 61.766,28 61.766,28 61.766,28 61.766,28 61.766,28 61.766,28

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 16.101,10 16.101,10 16.101,10 16.101,10 16.101,10 16.101,10 16.101,10 16.101,10

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 216,00 216,00 216,00 216,00 216,00 216,00 216,00 216,00

Local

Data

1.7. GUARDA CORPO DE CONCRETO 16.101,10

1.8. SERVIÇOS FINAIS 216,00

1.6. TABULEIRO COM LAJE ALVEOLAR 61.766,28

1.2.

1.3.

1.5. VIGA V2 25x50 14.268,82

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

3.665,76

30.685,71

SUPRAESTRUTURA

MOVIMENTO DE TERRA

07 de junho de 2022

PONTE DIVISA IBIRUBÁ/QUINZE DE 

NOVEMBRO RS
164.390,72

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 164.390,72

INFRAESTRUTURA 32.819,97

1.4. 4.867,08

1.

1.1.

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 23,87% 0,00%

PONTE DIVISA QUINZE DE NOVEMBRO/IBIRUBÁ RS

LOCALIDADE / ENDEREÇO

PONTE DIVISA IBIRUBÁ/QUINZE DE NOVEMBRO RS

PONTE ESQUINA ERNO WEISS
AÇÃO / MODALIDADE

abr-22

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

ESQUINA ERNO WEISS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

GESTOR PROGRAMA OBJETO

PROPONENTE / TOMADOR

Município de Quinze de Novembro RS Quinze de Novembro/RS

MUNICÍPIO / UF

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 23,87% 0,00%

PONTE DIVISA QUINZE DE NOVEMBRO/IBIRUBÁ RS

LOCALIDADE / ENDEREÇO

PONTE DIVISA IBIRUBÁ/QUINZE DE NOVEMBRO RS

PONTE ESQUINA ERNO WEISS
AÇÃO / MODALIDADE

abr-22

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

ESQUINA ERNO WEISS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

GESTOR PROGRAMA OBJETO

PROPONENTE / TOMADOR

Município de Quinze de Novembro RS Quinze de Novembro/RS

MUNICÍPIO / UF

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

Engenheiro Civil 

11667813

Abdré Schiefelbein

CREA RS 093879

Grau de Sigilo

#PUBLICO

127.476 v007   micro


